



Balangó Lilla
irodavezető úrhölgy részére

Tender-Világ Kft.

Budapest
Nagymező utca 19. 3. em. 5.
1065

Fax: 1/700-²151

E-mail: info@tendervilag.hu

ikt.sz. 2014/2046/CA1

Tárgy: „Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőközpontokat összekapcsoló előreszigetelt távhővezeték kiépítése, aknában történő szerelvénycserékkel, és a kapcsolódó bontási munkákkal projektszám: KEOP-5.4.0/12-2013-0015” (TED 2014/S 086-151508) – előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Hölgem!

A Colas Alterra Zrt. (2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.) ajánlattevő képviselőjében eljárva a Kbt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján

előzetes vitarendezési kérelmet

terjesztünk elő a tárgybeli közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglaltakkal kapcsolatban az alábbiak szerint.

1.

A Felhívás II.3) pontja szerint a kivitelezés befejezés határideje **2015. 02. 28.**

Az organizációs tervdokumentáció részét képező „Tervezett kivitelezési ütemezés” (rajzsám: 2013/64-O-100 10/10) 2014. 06. 30-i szerződéskötést feltételezve 249 nap átfutási idővel – 23 nap szerződéskötéstől a munkaterület átadásáig + 226 nap kivitelezés – számol, így a munkák befejezésének határideje 2015. 05. 06.

Az ajánlati felhívás szerint a szerződéskötés tervezett időtartama: 2014. 08. 01., így a 249 nap átfutási időnek innen kell indulnia, amelynek megfelelően a projekt befejezésének határideje: 2015. 05. 29. (hatnapos munkahéttel számolva, vasárnapokat és ünnepnapokat nem számolva).

A téli időszakban, november 15-étől március 15-éig terjedő időszak alatt a burkolatbontás és helyreállítás nem, vagy csak korlátozottan végezhető, ezért a 2015. 02. 28-ai határidőre a kivitelezés műszakilag nem fejezhető be.

Colas Alterra Építőipari Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf.: 132.
Cégjegyzékszám: 13-10-041288
Adószám: 13961149-2-44
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-0015278-00100007
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Körmeyéki Törvényszék Cégbírósága
Tel.: 1/883 1440; Fax: 1/883 1599
Web: www.alterra.hu; E-mail: alterra@colas.hu



A „Tervezett kivitelezési ütemezés” a téli munkavégzéssel kapcsolatos korlátozásokat figyelembe is veszi és erre tekintettel a munkák műszakilag megvalósítható üzemzését tartalmazza.

A dokumentáció értelmében az ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell a tervező által kiadott organizációs tervhez illeszkedő organizációs és műszaki ütemtervet, melyet azonban mindaddig nem lehet elkészíteni, amíg a befejezési határidővel kapcsolatos fenti ellentmondás az ajánlatkérő részéről feloldásra nem kerül.

2.

Álláspontunk szerint a felhívás és dokumentáció fenti ellentmondása miatt az ajánlattevők számára a megfelelő ajánlattételhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, ezért Felhívás és Dokumentáció fent kifogásolt rendelkezései a Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pontjában foglaltakba ütköznek.

A fenti jogsértések megszüntetése érdekében javasoljuk, hogy T. Ajánlatkérő a felhívást a Kbt. 42. § alapján módosítsa, melynek eredményeként a felhívásban a befejezési határidő – a dokumentációban foglaltakkal összhangban – 2015. 05. 29. napjában kerüljön megjelölésre.

A felhívás fenti módosítása a beruházás megvalósításának és elszámolásának sikeres lezárását nem veszélyeztetni, mivel a műszaki leírás mellékleteként becsatolt „Emlékeztető távhővezetési szerkezetegyveztetés I-ről” című dokumentum értelmében az Európai Unió támogatás elszámolhatóságának véghatárideje 2015. június 30.

Mivel a Felhívás értelmében az ajánlattételi határidő 2014. 06. 16-án jár le, ezért a jelen előzetes vitarendezési kérelem benyújtására a Kbt. 79. § (1) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül került sor.

Budaörs, 2014. május 30.

Üdvözlettel:




Górbedi László
vezérigazgató


Pappert Attila
területi igazgató